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AVTALE OM MOLOBYGGING MELLOM VESTNES KOMMUNE OG VESTNES SMÅBÅTFORENING.
KOSTNAD OG UTBYGGING.

Viser til avtale/skisse om utbygging av 07.02.2012 og vedtak i Vestnes kommunestyre av 30.03.2012  sak 2011/238.

Vestnes Småbåtforening har fått utarbeid teknisk beskrivelse/ tilbodsgrunnlag for bygging av molo og har lyst arbeidet ut på konkurranse til lokale entreprenører med atterhald om bygningsmynde si  godkjenning. 
Tiltaket er og byggemeldt til byggesaksavdelinga ved Vestnes kommune.

Som grunnlag for utbyggingskostnad og vedtak i Vestnes Småbåtforening har ein tidlegare brukt ei grovkalkyle på massebruken i moloen frå Kataholmen med utgangspunkt i  profilen på eigen molo  frå syd. Den har ei bredde på toppen på ca 4 meter.  
Ut frå dette ville ei fylling  for ny molo frå Kataholmen bli på omlag 4000 m3 fyllmasse.

Dette gav  ein kalkulert utbyggingskostnad  ca. 500.000 pluss mva.

Ved utarbeiding av teknisk spesifiikasjon for den nye moloen frå Kataholmen syner det seg at moloen etter reguleringplanen har ei breidde i toppen på ca 8 meter.

Nye masseberekningar viser eit masseforbruk på ca 6000 m3. I denne berekninga er det sett att  Ca 1 meter på innsida av moloen til finfylling og eventuelt trappebygging.

Vi har mottatt to tilbud på omkring kr 900.000 pluss mva.

At prisen vart høgre enn kalkulert skuldast  i hovudsak 50% auke i massebruken samt at  spesifikasjonen for utføringa,  gjer at  arbeidet  blir noko meir omfattande  enn det ein har brukt i eigen molo.

Vestnes Småbåtforening har ikkje midlar og økonomi til å forskottere ein molo til kr 900.000 + mva. Dette synes vi er beklageleg.

For at dette prosjektet skal kunne realiserast, ser vi to måtar å løyse det på.


Alternativ A.
Vestnes Småbåtforening  forskotterer bygging av moloen, men aukar omfanget av pkt 3 i avtalen:

3.  Arbeidet med moloen må avsluttast på ein slik måte at dekklag på innsida og finish i toppen kan utsetjast til eit seinare og pr. idag ikkje bestemt tidspunkt. 

Det vil sei at ein reduserer breidda på toppen av moloen til 4 meter og set att ei større breidde for seinare utfylling og dekkelag (trapp).  Fire meter i staden for ein meter. Utvendig blir molon som forutsett i den tekniske beskrivelsen.
Dette reduserer fyllinga med om lag 1375 m3.

Kostnaden pr m3 er nok ikkje heilt linær, men ein vil nærme seg den kostnaden småbåtforeninga er i stand til å bære.

Alternativ B.
Vestnes kommunen betaler  kr. 300.000 i prosjektet for å få moloen utbygd til den stand som var tenkt og Vestnes småbåtforening yter eit anleggsbidrag  på kr. 600.000.

Ved bgge alternativa bør Vestnes kommune står som byggherre, som rimeleg er då  Vestnes Småbåtforeneing berre forskotterer ei utbygging for kommunen,. Dette fordi kommunen får tilbakebetalt  momsen på investeringa, noko småbåtforeninga ikkje får. 

Med helsing for
Vestnes Småbåtforening


Håvard Fiskaa
sakshandsamar
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